

[ARKANTOS CONSULTING]  
 Agence Webmarketing  
 Pilotage de sites web  
 Expertises & Audits  
 Formations sur-mesure

## PLAN PROJET

Etapes	Livrables	Tâches	Date de début	Date de Fin	Effectuée (oui/non)	Responsable	Estimation budgétaire
1- Définition du projet							
	Audit préalable						
		Audit des besoins du client à l'aide du document d'audit					
	Réunion de projet – Réunion de conceptualisation et définition des spécificités techniques						
		1 <sup>er</sup> jet – élaborer un projet écrit sur la conceptualisation et les spécificités techniques					
		Feedback au client					
		Conceptualisation et spécificités techniques définitives					
	Plan Projet						
		1 <sup>er</sup> jet – créer un échéancier de mise en œuvre et assignations des tâches					
		Vérification du 1 <sup>er</sup> jet avec le client et l'équipe chargée du projet					
		Plan projet final					
	Plan de maintenance						
		Entretien avec le client sur ses besoins					
		1 <sup>er</sup> jet du plan de maintenance					
		Feedback au client					
		Plan de maintenance final					
2- Structure du Site							
	Le contenu						

ARKANTOS CONSULTING  
 34, rue des Girauds  
 03100 Montluçon  
 France  
 Tél : 0961.212.119

---

[ARKANTOS CONSULTING]  
 Agence Webmarketing  
 Pilotage de sites web  
 Expertises & Audits  
 Formations sur-mesure

---

ARKANTOS CONSULTING  
 34, rue des Girauds  
 03100 Montluçon  
 France  
 Tél : 0961.212.119

		Créer une liste du contenu existant					
		Brainstorming sur le contenu additionnel qui doit être créé en se basant sur le projet écrit de conceptualisation					
		Vérification de la liste, élimination des contenus qui ne correspondent pas aux objectifs ni à la cible					
		Organisation des contenus en catégories					
		1 <sup>er</sup> jet du contenu du site					
		Feedback au client					
		Validation du contenu final					
		<b>Plan du site</b>					
		1 <sup>er</sup> jet du plan du site					
		Feedback au client					
		Plan du site définitif					
		<b>Architecture des pages</b>					
		1 <sup>er</sup> jet sur les différentes mises en page					
		Feedback au client					
		Mises en page définitives					
		<b>3- Optimisation du site pour les moteurs de recherche</b>					
		Audit des mots-clés souhaités et évaluation de leur compétitivité					
		Analyse des mots-clés des sites concurrents					
		Identification des mots-clés les plus performants					
		Recherche des combinaisons de mots-clés les plus performantes					
		Feedback au client					
		Validation finale des mots et					

[ARKANTOS CONSULTING]  
 Agence Webmarketing  
 Pilotage de sites web  
 Expertises & Audits  
 Formations sur-mesure

ARKANTOS CONSULTING  
 34, rue des Girauds  
 03100 Montluçon  
 France  
 Tél : 0961.212.119

		combinaisons de mots-clés					
<b>4- Design du site</b>							
<b>1<sup>ère</sup> maquette</b>							
		1ere maquette du design pour la page d'accueil et 1 page interne					
		Feedback au client					
<b>2<sup>ème</sup> maquette</b>							
		2 <sup>ème</sup> maquette du design pour la page d'accueil et 1 page interne					
		Feedback au client					
<b>3<sup>ème</sup> maquette</b>							
		3 <sup>ème</sup> maquette du design pour la page d'accueil et toutes les pages au design propre					
		Feedback au client					
<b>Sélection du design final</b>							
		Validation définitive du design de la page d'accueil et de chaque page au design propre					
<b>5- Développement du site</b>							
<b>Spécificités techniques de la cible</b>							
		Identification des navigateurs, OS, résolution d'écran, vitesse de connexion, poids des pages					
<b>Spécificités fonctionnelles</b>							
		Identification des fonctionnalités nécessaires : css, flash, xhtml, javascript, rich media, moteur de recherche interne, paiement sécurisé, backoffice et bases de données, outil de statistiques					
<b>Révision du plan projet</b>							
		Mise à jour du plan projet initial en ajoutant les nouvelles ressources à implémenter et					

[ARKANTOS CONSULTING]

Agence Webmarketing  
Pilotage de sites web  
Expertises & Audits  
Formations sur-mesure

ARKANTOS CONSULTING

34, rue des Girauds  
03100 Montluçon  
France  
Tél : 0961.212.119

		tâches à effectuer. Confirmation des estimations.					
		Réalisation du site					
		Développement des templates en respectant les standards du W3C					
		Ajouter le contenu aux templates					
		Insertion des mots-clés aux contenus et code source					
		Architecturer l'information et procéder à l'optimisation des formats					
		Programmation du backoffice					
		Intégration					
		Moteur de recherche interne					
		Personnalisations / login					
		Païement sécurisé					
		Implémentation de l'outil d'analyse d'audience					
		6- Les tests					
		Validation des contenus					
		Validation des choix des éditeurs de mises à jour et des contenus					
		Effectuer les changements prioritaires					
		Valider les changements					
		Validation définitive des contenus					
		Validation des liens internes					
		Vérification de la présence de liens brisés					
		Remédier aux liens brisés					
		Validation fonctionnelle					
		Créer une liste des tâches à pratiquer sur les fonctionnalités					
		Créer un plan de tests					

---

[ARKANTOS CONSULTING]  
 Agence Webmarketing  
 Pilotage de sites web  
 Expertises & Audits  
 Formations sur-mesure

---

ARKANTOS CONSULTING  
 34, rue des Girauds  
 03100 Montluçon  
 France  
 Tél : 0961.212.119

		Tester les fonctionnalités de manière objective (en général réalisé par un tiers extérieur)					
		Effectuer les changements prioritaires					
		Valider les changements					
		Validation définitive des fonctionnalités					
Vérification de la validité							
		Effectuer des tests sur la validité XHTML et CSS					
		Effectuer les modifications					
		Valider les modifications					
Vérification de l'accessibilité							
		Effectuer des tests automatiques d'accessibilité					
		Effectuer des tests manuels d'accessibilité					
		Effectuer les modifications					
		Valider les modifications					
Tests navigateurs et plateformes (OS)							
		Créer un plan de tests pour tester les combinaisons de navigateurs/OS					
		Vérifier les combinaisons					
		Effectuer les modifications					
		Valider les modifications					
Tests de vitesse de connexion							
		Effectuer les tests de connexion					
		Effectuer les modifications					
		Valider les modifications					
Tests d'utilisabilité							
		Tester objectivement l'utilisabilité du site					

---

[ARKANTOS CONSULTING]  
 Agence Webmarketing  
 Pilotage de sites web  
 Expertises & Audits  
 Formations sur-mesure

---

ARKANTOS CONSULTING  
 34, rue des Girauds  
 03100 Montluçon  
 France  
 Tél : 0961.212.119

		Effectuer les modifications					
		Valider les modifications					
	Search Engine Optimization (SEO : optimisation du codage et du contenu éditorial)						
		Vérifier si chacune des pages est correctement optimisée pour maximum 3 mots-clés					
		Effectuer les modifications					
		Valider les modifications					
	Tests de chargement de page						
		Contactez l'administrateur du serveur pour effectuer les tests techniques					
	Tests de sécurité						
		Vérifier les requêtes					
		Vérifier les autorisations sur les fichiers					
		Vérifier les méthodes d'authentification					
		Effectuer les modifications					
		Demandez si nécessaire une approbation de sécurité de la part d'ITS					
	7- Pré-lancement du site						
	Elaboration du Guide Pratique comprenant						
		Les standards du design visuel du site					
		Les conventions de nommage					
		La structure du site					
		Les templates					
	Plan de marketing/communication						
		Identification des moyens marketing pour communiquer au lancement du site (communiqués de presse, soumission aux outils de recherche, flux RSS, buzz					

---

[ARKANTOS CONSULTING]

Agence Webmarketing  
Pilotage de sites web  
Expertises & Audits  
Formations sur-mesure

---

ARKANTOS CONSULTING  
34, rue des Girauds  
03100 Montluçon  
France  
Tél : 0961.212.119

		marketing, liens sponsorisés...), puis à court, moyen et long termes					
	Plan d'assurance qualité						
		Mise en place de l'échéance prévue de lancement et avertir les équipes					
		Mise en place du plan d'assurance qualité (tests après lancement)					
	Maintenance						
		Implémentation du plan de maintenance					
	8- Lancement du site						
		Ouverture du site et contrôles					
		Déploiement de vos campagnes marketing et communication					
		Suivi du positionnement des pages et ajustements					
		Tests d'assurance qualité					
		Mises à jour du site					